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Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 - 2020
ZAMER NARODNEHO PROJEKTU

Nazov narodného projektu:
Modernizdcia vybranych usekov na cestach 1. triedy v BB kraji — 2. etapa

1. Zdovodnite ¢o najpodrobnejSie preco nemdze byt projekt realizovany prostrednictvom
vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP? (vyplni MDV SR)
(napr. porovnanie s realizaciou prostrednictvom dopytovo orientovaného projektu
vzhladom na efektivnejsi spésob napliania cielov OP, efektivnejsie a hospoddrnejsie
vyuzitie financnych prostriedkov)

V ramci projektu bude zaobstarana realizaéna faza na zaklade vypracovanej projektovej
dokumentacie.

Prijimatel'om néarodného projektu je Slovenska sprava ciest (SSC), ktord je ako prijimatel
ur¢ena priamo v OPIL. SSC je rozpoctova organizécia, ktora je svojim rozpoctom napojena
priamo na zriad’ovatel’a — Ministerstvo dopravy SR (MD SR). Zékladnou ¢innost’ou organizécie
je sprava ciest I. triedy a cestnych pozemkov vo vlastnictve §tatu a vykon s tym suvisiacich
¢innosti ako je zabezpe€ovanie investi¢nej pripravy a vystavby ciest I. triedy a ich udrzby.
Vzhl'adom na charakter projektu a vopred urceného prijimatel’a projektu sa nebude vyhlasovat’
vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP, ktorej aplikacia je z dovodu nesutazného charakteru
narodnych projektov irelevantnd. RO OPII na predloZenie narodného projektu vyzve buduceho
Ziadatel'a pisomne prostrednictvom vyzvania alebo zverejnenim vyzvania na svojom webovom
sidle.

2. PrisluSnost’ ndrodného projektu k relevantnej Casti operacného programu

Prioritnd os PO6 - Cestnd infraStruktura (mimo TEN-T CORE)
Investi¢na priorita IP 7b) - Posilnenie regionalnej mobility prepojenim
sekundarnych a tercidlnych uzlov s infrastruktiurou
TEN-T vratane multimodalnych uzlov

Specificky ciel SC 6.2 Zlepsenie bezpeénosti a dostupnosti cestnej
infrastruktury TEN-T a regionalnej mobility
prostrednictvom vystavby a modernizécie ciest

I. triedy
Miesto realizacie projektu (na irovni | Banskobystricky kraj
kraja)
Identifikacia hlavnych ciel'ovych Siroka verejnost’

skupin (ak relevantné)
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3. Prijimatel’ narodného projektu

EUROPSKA UNIA

Dovod urc€enia prijimatel’a
narodného projektu’

Prijimatel’ narodného projektu je Slovenska sprava
ciest ako rozpoctova organizacia Ministerstva
dopravy Slovenskej republiky (MD SR). Prijimatel’
ako rozpoctova organizacia MD SR vykonava

a koordinuje vsetky ¢innosti, ktoré su predmetom
projektu.

Ma prijimatel’ osobitné, jedinecné
kompetencie na implementaciu
aktivit narodného projektu priamo
zo zékona, osobitnych pravnych
predpisov, resp. je uvedeny priamo
v prislusnom operacnom programe?

Osobitné kompetencie SSC na implementéaciu
aktivit narodného projektu su vymedzené
zriad’ovacou listinou.

SSC je ako prijimatel’ uvedena priamo

v Operacnom programe Integrovana infrastruktura.

Obchodné meno/nazov (aj nazov
sekcie ak relevantné)

Slovenska sprava ciest

Sidlo

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

ICO

0033 28

4. Partner, ktory sa bude zucastnovat’ realizacie narodného projektu (ak relevantné)

Zdovodnenie potreby partnera
nirodného projektu (ak relevantné)?

Kritéria pre vyber partnera 4

Ma partner monopolné postavenie
na implementaciu tychto aktivit?
(4no/nie) Ak ano, na akom zaklade?

Obchodné meno/nazov

Sidlo

ICO

V pripade viacerych partnerov, doplite udaje za kazdého partnera.

'V tomto dokumente je pouzivany pojem prijimatel’ a Ziadatel’. Je to ta ista osoba, no technicky sa Ziadatel’ stdva

prijimatel'om az po podpisani zmluvy o NFP.

2 Jednoznacne a stru¢ne zdovodnite vyber prijimatel’a NP ako jedine¢nej osoby opravnenej na realizaciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operacny program, narodnu stratégiu, ktora oddévodnuje jedinecnost’ prijimatel’a NP).

3 Uved'te dovody pre vyber partnerov (ekonomicki, socialni, profesijni...). Oddvodnite ddvody vylicenia
akejkol'vek tretej strany ako potencialneho realizatora.

4 Uved'te, na zaklade akych kritérii bol partner vybrany, alebo ak boli zverejnené, uved’te odkaz na internetovii
stranku, kde st dostupné. Ako kritérium pre vyber - urcenie partnera méze byt tiez uvedenad predchadzajica
spolupraca ziadatel'a s partnerom, ktora bude nalezite opisana a odévodnena, avsak nejde o spolupracu, ktora by
v pripade verejnych prostriedkov spadala pod posobnost’ zakona o VO.
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5. Predpokladany ¢asovy ramec
Déatumy v tabulke nizSie nie si zavdzné, ale predstavuju vhodny a Ziaduci ¢asovy rdmec
pre zabezpecenie procesov, veducich k realizacii ndrodného projektu.

Déatum vyhlasenia vyzvania Vyzvanie vyhlasené v 03/2022
vo formate Mesiac/Rok Aktualizacia vyzvania v 06/2023
Uved'te planovany Stvrtrok 2. Stvrtrok 2023

podpisania zmluvy o NFP s

prijimatelom

Uved’te planovany Stvrtrok 1. Stvrtrok 2022

spustenia realizacie projektu

Predpokladana doba realizacie 24 mesiacov

projektu v mesiacoch

6. Finan¢ny ramec

Alokécia na vyzvanie (zdroj EU 18137 941,04 €
a SR)

Celkové opravnené vydavky projektu | 18 137 941,04 €
Vlastné zdroje prijimatel’a 0,00 €

7. Vychodiskovy stav
a. Uvedte vychodiskové dokumenty na regiondlnej, narodnej a eurdpskej Grovni, ktoré
priamo suvisia s realizdciou NP:

- Operacny program Integrovana infrastruktara 2014 — 2020,
- Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030

b. Uved’te predchadzajice vystupy z dostupnych analyz, na ktoré nadvizuje navrhovany
zamer NP (Statistiky, analyzy, Stadie,...):

Cestné bezpecnostna inSpekcia (investicnd) — cestnd bezpecnostna inSpekcia riesi
identifikaciu kritickych miest s opakujiicimi sa dopravnymi nehodami, navrh opatreni a
ekonomické postdenie. Na zaklade tychto vysledkov boli vybrané uvedené tiseky na
realizaciu opatreni v druhej etape modernizacii v BB kraji.

V sulade so zavermi vykonanych prieskumov a celkového zhodnotenia predmetného tseku
cesty je potrebné vykonat’ komplexnt rekonstrukciu, ktora bude spiiiat’ podmienky
prevadzkovatel'nosti, zat'aziteInosti a ekonomickosti.

c. Uvedte, na ktoré z ukongenych a prebiehajiicich narodnych projektov® zamer NP priamo
nadvézuje, v om je navrhovany NP od nich odliSny aako s vniom zohladnené
vysledky/dopady predchadzajiicich NP (ak relevantné):

Projektova priprava vsetkych usekov uvedenych niZsie sa financovala prostrednictvom
Statneho rozpoctu.

d. Popiste problémové a prioritné oblasti, ktoré rieSi zamer nadrodného projektu. (Zoznam
znamych problémov, ktoré vyplyvaji zo sti¢asného stavu a je potrebné ich riesit’):

5V pripade ak je to relevantné, uved’te aj ukoncené narodné projekty z programového obdobia 2007-2013.
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Zamer riesi nevyhovujuci technicky stav cestného telesa a zlepSuje parametre ciest I. triedy:

- 1769 Badin — Banska Bystrica

Cesta I triedy ¢. 69 spaja Banska Bystricu a Zvolen. Usek Badin — Banska Bystrica sa nachadza
medzi Zvolenom a Banskou Bystricou v Banskobystrickom kraji, v okrese Banska Bystrica.
Modernizovany usek sa nachadza v katastralnych tzemiach Kremnicka, Radvaii od km cca
14,640 po km cca 17,740 (podl'a pasportu cesty) v dizke 3,096 km. V danej lokalite je subeZznou
komunikaciou s komunikéciou rychlostnej cesty R1.

Ucelom a cielom navrhovaného projektu je prostrednictvom odstranenia bezpeénostnych rizik
a zvysSenia technicko — dopravnych parametrov zvysit' bezpecnost a plynulost’ cestnej
premavky.

-1/9 (I/50) Janova Lehota — Lutila

Cesta I. triedy 9 (I/9) je cesta L. triedy veduca v trase (Brno-) Drietoma, $t. hr. - Trencin -
Prievidza - Ziar nad Hronom. Cesta vznikla rozdelenim (dnes uZ zaniknutej) cesty I/50 na tri
samostatné cesty. Prechadza Trencianskym a Banskobystrickym krajom. V Banskobystrickom
kraji sa 1/9 dostava do okresu Ziar nad Hronom. Tu sa krizuje pred vstupom do Ziaru nad
Hronom s 111/2482, 111/2480, 111/2481, vchadza do Ziaru nad Hronom a krizuje sa s 111/2483 a
111/2484. V d’alSej obci, Ladomerskej Vieske, sa 1/9 krizuje s 111/2485 a /65, kde konci.

Cielom a ucelom je z hl'adiska komplexného rieSenia v danom uzemi zabezpecit’ plynulost’ a
bezpe¢nost’ dopravy, znizenie negativneho dopadu cestnej dopravy na zivotné prostredie
krajiny a obyvatel'stva, zniZenie hlukovej zat'aze. V stilade so zavermi vykonanych prieskumov
a celkového zhodnotenia predmetného useku cesty je potrebné vykonat komplexnu
rekonstrukciu, ktord bude splhat’ podmienky prevadzkovatelnosti, zataZitelnosti a
ekonomickosti. Cielom rekonstrukcie je zvySit Gnosnost’ cesty, zlepSit parametre cestnej
komunikacie tak, aby zabezpecovala plynulost’ a bezpecnost’ dopravy ucastnikov cestnej
premavky, zvysenie dopravného komfortu uZivatelov komunikéicie, prediZenie Zivotnosti
dotknutych stavebnych objektov. Realizdciou predmetnej stavby sa zlepsi komfort ucastnikov
cestnej premavky na predmetnej komunikécii, minimalizuji sa naklady na beznu tdrzbu ciest,
zniZi sa hladina hluku, emisii od vozidiel, zvysi sa bezpe€nost’ a plynulost’ cestnej premavky.

- I/72 Rimavska Bana — Hnast’a

Statna cesta 1/72 predstavuje vyznamni spojnicu okresov Brezno — Rimavskéa Sobota, ma dizku
104,989 km. Predmetna stavba sa nachadza na ceste 1/72 v Banskobystrickom kraji, v
katastralnom izemi Rimavskd Bana, Rimavské Brezovo, Hnust’a, od km 16,500 (pred obcou
Rimavské Brezovo) do km 23,150 (za mestom Hnusta).

Ddélezitym hladiskom pre navrh rekonS$trukcie tseku cesty 1/72 bola bezpeCnost’ cestnej
premavky, a to z dovodov dopravnych, spolocenskych, ale aj ekonomickych. Sti¢asny stav je
neuspokojivy a nespiita podmienky pre plynuli a bezpe¢na dopravu. Rekonstruovana cesta
umozni pozitivne zvySenie prepravnej kapacity a bezpeCnosti premavky, tiez zniZenie
nehodovosti a spotreby pohonnych hmdt. Vystavba prispeje k skvalitneniu - zrychleniu
tranzitnej 1 regionalnej dopravy, Uspore ¢asu a pohonnych hmét s pozitivnym dopadom na
obyvatel'stvo, hlavne z hl'adiska znizenia hlukovej a exhaldtovej zataze ako aj nehodovosti,
ktorej riziko pri zvySujlcej sa intenzite dopravy je vel'mi vysoké. Bezpe€nost' a plynulost’
cestnej premavky bude zabezpecena samotnymi technickymi parametrami navrhovanej cesty,
ktoré zohladiiuji aj zimnt Udrzbu komunikacie, a rovnako navrhnutymi zachytnymi
bezpe¢nostnymi zariadeniami, vybavenim cesty a zvislym i vodorovnym dopravnym znacenim.



e. PopiSte administrativnu, finanéni a prevadzkovi kapacitu ziadatela a partnera
(v pripade, ze v projekte je zapojeny aj partner)

Slovenska sprava ciest ma dostato¢né odborné, persondlne a technické kapacity a je schopna
zabezpecCit’ realizaciu a udrzatel'nost’ vysledkov projektu. Slovenska sprava ciest je rozpoctova
organizacia zriadend v roku 1996 Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii Slovenske;j
republiky (pravny nastupca Ministerstvo dopravy SR) zriad’ovacou listinou 5854/M-95 zo dila
07.12.1995. Statutdrnym organom SSC je generalny riaditel’, ktory zastupuje SSC navonok,
riadi jej Cinnost, kond v jej mene vo vSetkych veciach a je za jej vysledky hospodarenia
zodpovedny ministrovi dopravy SR. SSC méa svoje regionalne zastipenie prostrednictvom
organizanych zloziek s nazvom Investicna vystavba a sprava ciest ("IVSC") so sidlom v
Bratislave, Banskej Bystrici, Ziline a Kogiciach.

Kapacita ziadatela na riadenie projektu.

Ziadatel ma dostatoéné administrativne kapacity s potrebnym materialno technickym
vybavenim pre zabezpecenie komplexnej administracie a riadenia projektu. Jednotlivé ulohy v
ramci riadenia projektu bude zabezpeCovat odborny tim v zmysle podmienok riadiacej
dokumentécie. Zamestnanci ziadatel'a maji dostatocné kvalifikacné predpoklady a skusenosti
s implementaciou investicnych dopravnych projektov  porovnatelného  rozsahu
spolufinancovanymi z fondov EU. Na realizaciu predkladaného projektu je zostaveny
nasledovny projektovy tim:

Hlavny koordindtor riadenia projektu

Popis zabezpecovanych aktivit:

* organizacné a technické zabezpecenie realizacie aktivit projektu (koordinécia ¢lenov
projektového timu a pod.),

» komunikdcia s Poskytovatelom NFP,

* zabezpecenie publicity a informovanosti o projekte,

* zabezpecenie archivacie dokumentacie k projektu.

Projektovy manazér

Zabezpecované ulohy:

* sledovanie a koordinacia povinnosti Prijimatel'a podl'a Priruc¢ky pre prijimatela a podl'a
Zmluvy o NFP,

* spracovanie podkladov k zmenovym konaniam a d’alSie ikony suvisiace s implementaciou
projektu,

* zodpovednost’ za zabezpecenie publicity projektu,

* poskytovat’ RO stcinnost’ pri vykondvani kontrol,

» predkladat’ na RO Ziadosti na pripadné zmeny zmluvy o NFP,

* sledovanie opravnenosti vydavkov,

* zodpovednost’ za ziskavanie a overenie podkladov do monitorovacich sprav a za zabezpecenie
vypracovania monitorovacich sprav pre vSetky typy monitorovacich sprav, koordinacia agendy
suvisiacej s monitorovanim projektu, zodpovednost’ za dodrziavanie terminov na predkladanie
monitorovacich sprav,

+ d’alSie utkony suvisiace s implementaciou projektu ako napriklad koordinacia Cinnosti
s dodavatel'mi sluzieb, poskytovatelom NFP a inymi dotknutymi orgdnmi S$tatnej spravy
stivisiaca s implementdciou projektu vratane spracovania potrebnej dokumentécie
a komunikécie vo vSetkych forméch ako aj iCast’ na pracovnych stretnutiach.

Finan¢ny manazér
Zabezpecované ulohy:
* zodpovednost’ za pripravu Ziadosti o platbu,




* koordindcia agendy suvisiacej s financovanim projektu, zodpovednost za dodrZiavanie
terminov na predkladanie Ziadosti o platbu.

Kapacita ziadatela na realizaciu projektu

Ziadatel’ ma predpoklady pre realizaciu projektu a zabezpe&enie jeho udrzatelnosti. Do procesu
implementacie predkladaného projektu st zapojené viaceré organizatné zlozky organizacie
(odbor vystavby a riadenia projektov EU GR SSC, usek investi¢nej pripravy a utvar ekonomiky
a vnutornych vztahov IVSC Banska Bystrica) vratane veducich pracovnikov. Zamestnanci
disponuju vzdelanim technického a stavebného zamerania, potrebnou odbornou sposobilost'ou
a mnohoroénymi skiisenostami s investiénou pripravou projektov. Usek investiénej pripravy
IVSC Banskd Bystrica disponuje potrebnymi vedomostami a odbornymi kapacitami na
zabezpecenie realizacie projektu.

Kapacita ziadatel’a na prevadzku projektu

Ziadatel' disponuje dostatoénymi administrativnymi kapacitami s potrebnou odbornou
spdsobilostou a know - how a potrebnym materialno-technickym zdzemim na zabezpecenie
udrzatel'nosti projektu.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (strucne):
(ocakavany prinos k plneniu strategickych dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cielov a vysledkov prislusnej prioritnej osi/Specifického
ciela)

Realizaciou projektu sa prispeje k plneniu Specifického ciela 6.2 ,.ZlepSenie bezpecnosti
a dostupnosti cestnej infrastruktiry TEN-T a regionalnej mobility prostrednictvom vystavby
a modernizacie ciest L. triedy* v rdmci PO6 Opera¢ného programu Integrovand infrastruktara.
Zakladnym ciel'om projektu je zlepSenie stavebno-technického stavu cestného telesa na cestach
L. triedy.

Bez realizécie projektu, bude dochadzat’ ¢oraz k ¢astejSim opravam, a v niektorych pripadoch
moze dojst’ az k ich uplnému uzavretiu a tym k obmedzeniu cestnej premavky na Statnej ceste.
Mnohé z vybranych usekov ciest st strategicky dolezité pre tranzitnu dopravu i pre celu
infrastrukturu regionu nakol’ko neexistuje obchaddzkova trasa, v pripade ich uzavretia.

Utelom a cielom projektu je odstranit’ nevyhovujici technicky stav na sieti ciest I. triedy.
Rekonstrukciou ciest sa zniZia negativne vplyvy z cestnej dopravy (zniZi sa hluk, vibrécie,
emisie a pod.), dojde k skrateniu cestovnych casov, zvysi sa plynulost’ premavky, zniZi sa
spotreba pohonnych hmot, skvalitni sa dopravna dostupnost’ tizemia a v neposlednom rade sa
zvysi bezpecnost’ cestnej premavky.

- 1/69 Badin — Banska Bystrica

Ucelom a cielom navrhovaného projektu je prostrednictvom odstranenia bezpe&nostnych rizik
a zvySenia technicko — dopravnych parametrov zvysit' bezpecnost a plynulost’ cestnej
premavky.

Doplnenim vodiacich a zachytnych bezpecnostnych zariadeni sa rozsiri koruna telesa cesty
(nespevnend krajnica). V ramci projektu modernizacie dojde k odfrézovaniu povodnej vozovky
a zhotoveniu novych asfaltovych vrstiev so zachovanim Sirkovych pomerov na celom useku,
sanacii mostného objektu 69-013, komplexnej rekonStrukcii mostného objektu 69-014,
rekonstrukcii existujucich priepustov a ku komplexnej vymene existujiceho priepustu za novy,
k precisteniu cestnych rigolov. Zhotovi sa nové vodorovné dopravné znacenie, doplni sa zvislé
dopravné znacenie.



Zaciatok useku je v km 14,640 (podl'a pasportu cesty), t.j. km 0,000 00 stavby, pred vstupom
do arealu Cistiarne odpadovych vod Banska Bystrica, v extravilane obce Rakytovce. Koniec
useku je v km 17,740 (podl'a pasportu cesty), t.j. km 3,096 00 stavby, v intraviline mesta
Banské Bystrica, Pavostrannym napojenim komunikacie na rychlostnu cestu R1. Celkova dizka
useku je 3096,00 m. Existujuce smerové vedenie trasy cesty 1/69 sa zachovava, nenavrhuje sa
zmena smerového vedenia. Existujuce vyskové vedenie trasy sa vo vacsSine useku zachovava.
V tseku km 1,625 — km 2,275 a v tseku km 2,425 — 2,725 ja navrhnutd zmena vyskového
vedenia, z dévodu zlepSenia odtokovych pomerov v prie¢nom profile.

- 1/9 (I/50) Janova Lehota — Lutila

V ramci modernizacie useku cesty 1/9 (I/50) v Banskobystrickom kraji v okrese Ziar nad
Hronom (v katastrdlnom tzemi Janova Lehota, Lov¢ica, Lutila) v cestnom stani¢eni ckm
200,750 — 207,780 v dizke 7,030 km je rieSené hlavne rekonsStrukcia mosta ev. ¢. 9-155,
frézovanie a realizdcia nového krytu vozovky, uprava krajnic na predpisant Sirku,
rekonstrukcia priepustov, odvodnenie vozovky (preCistenie a uprava priekop), Gprava resp.
vymena zvislého dopravného znacenia, obnova vodorovného dopravného znacenia, vymena a
doplnenie bezpecnostnych zariadeni, rekonstrukcia a vystavba chodnikov s doplnenim prvkov
pre nevidiacich, uprava vjazdov, obnovenie priechodov pre chodcov s nasvetlenim,
rekonstrukcia gabionového oporného mura, doplnenie osvetlenia odpocivadla.

Predmetnd rekonstrukcia cesty 1/9 na tseku od Dererovho mlyna az po okruznua krizovatku s
trasou R2 a od okruznej krizovatky smerom na Ziar nad Hronom je zamerana na obnovenie
prevadzkovych parametrov komunikdcie a odstranenie lokdlnych zdvad ohrozujicich
uzivatel'ov komunikacie. Rekonstrukcia cesty 1/9 je rieSend v cestnom staniceni ckm 200,750
—206,080.60 po okuznu krizovatku s R2 v dizke 5330,60m a od okruznej krizovatky s R2 v
cestnom stani¢eni ckm 206,080.60 — 207,780 v dizke 1699,40m. Okruzna krizovatka nie je
stcast'ou rekonstrukcie. Celkova dizka rekonstrukcie je 7030m.

Na predmetnom tseku sa uvazuje hlavne s nasledovnymi opatreniami:
* Vymena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu.

» Zrezanie nespevnenych zemnych krajnic do pozadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a
dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou.

* Rozsirenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na predmetnych tsekoch.

« Uprava priekop — preéistenie a vyspravka dlazdenych a zemnych priekop.

* Doplnenie a vymena zachytnych bezpe¢nostnych zariadeni — ocel'ove zvodidlo a betonove
zvodidlo. Doplnenie a vymena smerovych stlpikov.

* Obnova vodorovného dopravného znacenia v retroreflexnej Uprave —profilované, doplnenie
dopravnych gombikov, vymena zvislého dopravného znacenia.

* Rekonstrukcia oporného gabionového mura.

* Rekonstrukcia priepustov.

* Rekonstrukcia a vystavba chodnikov s doplnenim prvkov pre nevidiacich.
* Osvetlenie priechodov pre chodcov a odpocivadla.

* Rekonstrukcia mosta ev. €. 9-155.

- 1/72 Rimavska Bana — Hnust’a
Pripravovana stavba rekonstrukcie useku cesty /72 je v stilade s rozvojovymi dokumentmi a
uzemnymi planmi dotknutého regionu. Realizéciou stavby neddjde ku kolizii pripravovanych
investicii. Stavba nemé vplyv na okolitu zastavbu. Rekonstrukcia tseku cesty 1/72 zacina 5,5
km juZne od mesta Hnusta, pred obcou Rimavské Brezovo. Kon¢i za mestom Hnusta.
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Cesta je navrhnutd ako dvojpruhové, smerovo nerozdelend cestna komunikécia kategérie C
7,5/60 (extravilan); MZ 11,5/50 (intravildn) o celkovej dizke tseku 6,650 km. Na zadiatku
rieSené¢ho useku v km 16,500 pasportu cesty sa komunikacia smerovo a vyskovo plynulo napoji
na niveletu existujucej cesty I/72. Na konci rieseného useku v km 23,150 pasportu cesty sa
komunikacia smerovo a vyskovo plynulo napoji na niveletu existujucej cesty 1/72. Cesta 1/72
je liniovou stavbou, ktorej trasou nebudt dotknuté inzinierske siete v danom uzemi. V pripade
styku s inzinierskou sietou bude tato ochranena chranickou.

Odvodnenie komunikacie bude zabezpelené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky.
Zrazkova voda z vozovky a svahov cestného telesa bude odvedena spevnenymi alebo
nespevnenymi priekopami do priepustov. Priekopy a priepusty budu precistené. V usekoch s
predpokladanym vyskytom podzemnych vedeni IS sa vykona ruéné &istenie priekop. Dizka
spevnenych priekop je 968 m, nespevnenych priekop 3127 m. Popod cestou sa nachadza 19 ks
priepustov. Priepusty sa zrekonstruujii podla prilohy &.6 Detaily. Precistia sa v dizke 400,68 m.
Nespevnené krajnice sa dosypu na ploche 4706,38 m2. Plochy v ramci cestného pozemku sa
pokosia (36 650 m2 ) a odstrania sa naletové dreviny.

Vymena vSetkych konstrukénych vrstiev bude realizovana na ploche — 16 651 m2

Vymena obrusnej a loznej vrstvy bude realizovana na ploche — 55 192 m2

Vozovka zjazdov bude realizovana na ploche — 437,63 m2

Nastupiska autobusovych zastavok budu realizované na ploche — 52 m2

V kazdom tseku, ktory je navrhnuty na vymenu celej konStrukcie vozovky sa zrealizuje staticka
zat'azovacia skuska na urovni kons$trukénej plane — vl'avo 16 merani / vpravo 18 merani. Na
zaklade vysledku sa rozhodne o vymene podlozia.

Zvodidla s Groviiou zachytenia H1 budi osadené v celkovej dizke 1381 m.

Na mure v km 20,377 — 20,389 (12 m) a km 20,410 — 20,463 (53 m) bude osadené zabradl'ové
zvodidlo, s pozadovanou uroviiou zachytenia H2. Trojmadlové zabradlia budu osadené v
celkovej dizke 447 m.

9. Ocakavany stav a meratel'né ciele

V tejto Casti popiSte ocakavané vysledky projektu s konkrétnym prinosom vo vztahu k rozvoju
oblasti pokrytej operaénym programom a zrealizovaniu aktivit. V tabul'ke nizsie uved’te
projektové ukazovatele ainé¢ udaje. Projektové ukazovatele musia byt definované tak,
aby odrazali vystupy/vysledky projektu a predstavovali kvantifikaciu toho, ¢o sa realizaciou
aktivit za pozadované vydavky dosiahne.®

Ciel' narodného Meratel'ny Indikativna Akt'1V1ta Suvisiact ,

projektu ukazovatel cielova hodnota B p rogramov’};
ukazovatel

Odstranenie P0015 Celkova 16,776 km Realizacia CO14 Celkova
nevyhovujiceho | dizka projektu dizka
stavebno- rekonstruovanych rekonstruovan
technického stavu | alebo ych alebo
ciest, zvySenie zrenovovanych zrenovovanych
plynulosti ciest (L. triedy) ciest
a bezpecnosti
dopravy

6V odévodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, pri¢om je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest pozadované udaje.

7 Narodny projekt by mal obsahovat’ minimélne jeden relevantny projektovy ukazovatel’, ktory sa agreguje
do programového ukazovatel’a. Pri ostatnych projektovych ukazovatel'och sa uvedie N/A.
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Iné udaje, ktorymi je mozné sledovat’ napliianie ciel'ov narodného projektu (ak relevantné)

Ciel narodného , Indikativna Aktivita projektu
. Ukazovatel D
projektu cielova hodnota
N/A N/A N/A N/A N/A

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, doplnte udaje za kazdy meratelny ukazovatel.

10. Bliz§i popis merate'nych ukazovatelov.®

Predmetna Cast’ sa tyka projektovych ukazovatel'ov

Nazov meratel'ného P0015 Celkova dizka rekonitruovanych alebo zrenovovanych
ukazovatel'a’ ciest (I. triedy)

Akym spdsobom sa Monitorovacie spravy projektu
budu ziskavat’ data?

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, doplite udaje za kazdy z nich.

11. Oc¢akavané dopady

Zoznam prinosov a pripadnych inych dopadov, ktoré sa daji ocakdvat
pre jednotlivé ciel'ové skupiny
Dopady Cielova Poget!?
skupina (ak
relevantné)
ZvySenie bezpecnosti cestnej Siroka Pocetnost’ nie je mozné exaktne
premavky verejnost’ urcit’, projekt (realizacna faza) a z
Znizenie negativnych vplyvov neho plynuce benefity st ur¢ené
z cestnej dopravy (hluk, vibracie, pre Siroku verejnost’ vratane
emisie, a pod.) tuzemskych a zahrani¢nych
prepravcov.

V pripade viacerych cielovych skupin, dopliite dopady na kazdu z nich.

12. Aktivity

a) Uved’te detailnejsi popis aktivit.

Projekt ,,Modernizdacia vvbranych usekov na cestach I triedy v BB kraji — 2. etapa* sa sklada
z nasledujucich aktivit:

Hlavn4 aktivita projektu — stavebné prace
- Stavebné prace - prace zhotovitel'a diela stvisiace s uskuto¢nenim poziadaviek podla
vykazu vymer na stavebné prace, ktory je sucastou sutaznych podkladov verejného
obstaravania. Vyber zhotovitela bol zabezpeceny prostrednictvom verejnej sutaze
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Podporné aktivity — publicita a informovanost’, riadenie projektu
Publicita a informovanost’
- Informacna tabula

8 V odovodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, pri¢om je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest pozadované udaje.

® V pripade viacerych meratel'nych ukazovatelov, dopliite tabul'ku za kazdy meratel'ny ukazovaterl’.

10 Ak nie je moZné uviest’ pocetnost’ cielovej skupiny, uved’te do tejto Easti zddvodnenie.
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Umiestnenie velkoplosnych tabul’ (na zaciatku a na konci useku) bude pocas celej doby
fyzickej realizéacie aktivit projektu na vidite'nom mieste, kde budu stavebné prace prebiehat’, t.
j. v 3 lokalitach usekov. Informacéné tabule budu instalované v termine od zaciatku do ukonéenia
stavebnych prac v hodnote 2000 € s DPH/ks, t. j. v hodnote 12 000 € s DPH. Vyska vydavku
bola stanovend vykonanym prieskumom trhu (2 000 €/ks s DPH). Skuto¢nd vyska bude
stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania na zhotovenie a inStalaciu tabule.

- Stala pamétna tabul’a
Instalécia stalej pamétnej tabule bude bezodkladne po ukonceni realizacie projektu v mieste
realizacie projektu, t. j. v 3 lokalitach. Rozsah pozadovanych udajov a technickych parametrov
tabule bude v sulade s Manualom pre informovanie a komunikaciu. Vydavky na stalu pamétnu
tabulu st uréené vo vyske 1 000,00 € s DPH/ks, t. j. v celkovej hodnote 3 000 € s DPH, v zmysle
vykonaného prieskumu trhu.

Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpecené internymi kapacitami prijimatela a hradené z vlastnych
zdrojov prijimatela Riadenie projektu, ako podporna aktivita, je zabezpeCované internymi
zamestnancami ziadatel'a, SSC a IVSC Banska Bystrica. Externé riadenie nebolo/nebude
uplatiiované. Riadenie projektu prebieha v nasledovnych etapach:

. riadenie pripravy projektu, pripravy a realizcie verejného obstaravania k
projektu a pripravy ziadosti o NFP (aktivity suvisiace s riadenim a koordinaciou
pripravy projektu),

. riadenie implementécie projektu (aktivity zamerané na riadenie a koordinaciu

realizacie stavby a projektu po podpise zmluvy o NFP do ukoncenia
implementécie projektu).

b) V tabulke nizSie uved’te rdmcovy popis aktivit, ktoré budu v rdmci identifikovaného
narodného projektu realizované a ich prepojenie so Specifickymi ciel'mi.

Néazov aktivity Ciel,, ktory ma byt | Spdsob realizacie Predpokladany
aktivitou (ziadatel’ a/alebo pocet mesiacov
dosiahnuty (podl'a | partner) realizacie aktivity
sekcie Ocakavany
stav)

Hlavna aktivita - Odstranenie ziadatel 24
Realizacia projektu nevyhovujliiceho
a zlepSenie
stavebno-
technického stavu
ciest, zvySenie

plynulosti

a bezpecnosti

dopravy
Podporna aktivita - Zabezpecenie Ziadatel 24
Publicita a publicity projektu
informovanost’ v zmysle Manudlu

pre informovanie

a komunikéciu OPII
Podporna aktivita — Zabezpecenie Ziadatel 24
Riadenie projektu projektovych

a administrativnych
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prac pre uspesnu
implementaciu
projektu

V pripade viacerych aktivit, dopliite informacie za kazdu z nich.

13. Rozpocet

Jasne uved'te, ako bol pripravovany indikativny rozpocet a ako spiiia kritérium ,,hodnota
za peniaze®, t. j. akym sposobom bola odhadnuta cena za kazdi polozku, napr. prieskum
trhu, analyza minulych vydavkov spojenych s podobnymi aktivitami, nezavisly znalecky
posudok, v pripade, ak priprave projektu predchadza vypracovanie Studie
uskutoc¢nitel'nosti, ktorej vysledkom je, o. 1. aj urCenie vysky alokécie, je potrebné uviest’
tuto Stadiu ako zdroj urcenia vysky finanénych prostriedkov. Skupiny vydavkov dopliite
v sulade s MP CKO ¢. 4 k ciselniku opravnenych vydavkov v platnom zneni. V pripade
opera¢nych programov implementujucich infraStruktirne projekty, ako aj projekty
suvisiace s obnovou mobilnych prostriedkov, sa do ukoncenia verejného obstaravania
uvadzaju polozky rozpoctu len do trovne aktivit.

Indikativna vyska finanénych prostriedkov urcenych na realizaciu nadrodného projektu a ich
vystizné zdovodnenie

Predpokladané | Celkova suma Uved’te planované vecné

finan¢né vymedzenie

prostriedky na

hlavné aktivity

Aktivita 1 — 18 122 941,04 €

Realizacia

projektu

Podaktivita 1 — 16 475 400,94 € Prace zhotovitela diela stvisiace s
L g - 3059971,19 € 1/69 Badin — Bansk4 Bystrica uskuto¢nenim stavebnych prac, na

SO S - 4629991 :95 € 19 (1/50) Janova Lehot}; _Lutila | Zaklade podpisanych ZYOD -pV}"ber

- 8785437,80 € 1/72 Rimavska Bafia— Hntiita zhotovitel'a bol zabezpeceny

prostrednictvom verejnej sutaze v
sulade so zakonom o verejnom

obstaravani.
_ s alorizacia je ocCitana vo vyske
odaktivita 1647 540,10 € Val jevyp 3k

valorizécia - 305 997,12 € 1/69 Badin — Banska Bystrica 10% zo sumy stavebnych prac.

- 462 999,20 € 1/9 (I/50) Janova Lehota — Lutila

- 878 543,78 € 1/72 Rimavska Bana — Hnusta
Hlavné aktivity 18 122 941,04 €
SPOLU
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Predpokladané 15 000,00 € Informaéné a stale pamitné tabule na 3

s lokalitach.

. Predpokladana hodnota na doCasnu
prostrledky na informacnu a stalu pamétn tabulu
podporné vratane nakladov stvisiacich s
aktivit obstaravanim (naklady na vyrobu,

ALY prepravu, instalaciu atd’.) max. 2000,00
EUR (informac¢né 2000 €, stala 1000 €,
Publicita a t. j (3x 1_000) + (6x'20(.)0). Vyska
T TR vydavku je stanovena prieskumom trhu.
Skutoéna vyska bude stanovend na

zaklade vysledku verejného
obstaravania na zhotovenie a inStalaciu

tabule.
Podporné 15000 €
aktivity
SPOLU
CELKOM 18 137 941,04 €

14. Deklarujte, ze NP vyhovuje zasade doplnkovosti (t. j. nenahrddza verejné
alebo ekvivalentné Strukturdlne vydavky clenského Statu v stlade s ¢lankom
95 vseobecného nariadenia).

Deklarujeme, ze NP vyhovuje zasade doplnkovosti.
15. Bude v narodnom projekte vyuzité zjednodusené vykazovanie vydavkov? Ak ano, aky typ?
Nie

16. Studia uskutoénitelnosti vratane analyzy nakladov a prinosov
Informdcie sa vypliiaji iba pre investicné!! typy projektov.

Stidia uskuto¢nitePnosti vratane analyzy nakladov a prinosov

Existuje relevantna $tudia uskutoénitelnosti'? ? (4no/nie) nie

Ak je studia uskutocnitel'nosti dostupna na internete ,
uved’te jej nazov a internetovu adresu, kde je Studia
zverejnena

nie

V pripade, Ze stidia uskutocnitelnosti nie je dostupna na | Vzhl'adom na charakter projektu
internete, uved’te webové sidlo a termin, v ktorom sa neuvazuje so zabezpecenim
predpokladate jej zverejnenie (mesiac/rok)'> Stidie realizovatelnosti

! Investi¢ny projekt — dlhodoba alokacia finanéného aj nefinanéného kapitalu na naplnenie investi¢ného zdmeru
az do etapy, kedy projekt vstupi do prevadzkovej etapy a pripadne zane generovat’ stabilné prijmy. Investicny
projekt smeruje k: vystavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nakupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich Casti; ndkupu strojov, pristrojov, tovarov a zariadeni; obstaraniu nehmotného majetku vratane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlady SR €. 300 z 21.6.2017 k ndvrhu Ramca na hodnotenie verejnych investi¢nych projektov v SR.
12 Pozri aj Uznesenie Vlddy SR &. 300 z 21.6.2017 k navrhu Rdmca na hodnotenie verejnych investi¢nych
projektov v SR (dostupné na:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )

13 Uvedené sa neuplatiiuje v pripade, Ze platia ustanovenia Rdmca na hodnotenie verejnych investi¢nych
projektov v SR (str. 34, bod 166).
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http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

Priloha:
Prilohu zameru narodného projektu tvori mapa s vyzna€enim lokalizécie projektu.

- 1/69 Badin — Banska Bystrica

- 1/9 (I/50) Janova Lehota — Lutila
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- 1/72 Rimavska Bana — Hnus$ta
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