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Príloha č. 1 Metodického usmernenia k fázovaniu projektov

Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na fázy
 
	1. Identifikácia prijímateľa projektu

	Názov prijímateľa
	IČO
	DIČ

	
	
	

	Sídlo prijímateľa

	

	Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP
	Kód projektu
	Celkové náklady projektu

	
	
	

	Názov projektu
	Fond EÚ

	
	

	2. Analýza stavu implementácie projektu

	A. V tejto časti sa uvádzajú výsledky analýzy stavu implementácie projektu, a to najmä aktuálny stav realizácie aktivít projektu,  dosiahnuté výsledky projektu,  stav naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a stav čerpania NFP. 

	Aktuálny stav realizácie aktivít projektu:
Dosiahnuté výsledky projektu:
Stav naplnenia merateľných ukazovateľov projektu: 

Stav čerpania NFP (uveďte aj prípadné nezrovnalosti a finančné opravy/korekcie uplatnené v prvej fáze projektu
): 
Hlavné aktivity

NFP celého projektu
(EUR)
Aktuálny stav realizácie aktivít projektu

Skutočné čerpanie NFP          k dátumu predloženia tejto žiadosti
(EUR)
Plánované čerpanie NFP          k ukončeniu I. fázy

(EUR)
Spolu čerpanie do konca I. fázy projektu         

(EUR)
Podporné aktivity

Spolu

-


	B. V tejto časti prijímateľ uvedie dôvody, prečo projekt nie je možné ukončiť podľa pôvodného harmonogramu v programovom období 2014 – 2020.  

	

	C. V tejto časti prijímateľ vyhodnotí, či projekt spĺňa podmienky pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2 Metodického usmernenia k fázovaniu projektov.

	a) Dosahujú celkové náklady projektu minimálne 5 miliónov EUR? 
  áno      nie                  Pozn.: celkové náklady projektu musia byť vo výške minimálne 5 miliónov EUR.

	b) Bol projekt schválený Európskou komisiou na financovanie v programovom období 2007 – 2013?
  áno      nie                  Pozn.: projekt nesmie byť schválený EK v programovom období 2007 -2013

	c) 1. Pozostáva projekt z dvoch jasne identifikovateľných fáz, pokiaľ ide o jeho materiálne/vecné a finančné ciele? 
 áno      nie

V tabuľke nižšie identifikujte fázy projektu.
Fáza 

Fyzický rozsah fázy (materiálne/vecné ciele)
   

Finančné plnenie COV
 (EUR)
Fáza I

Fáza II

Spolu COV (EUR)
    

	d) 2. Je druhá fáza projektu oprávnená na financovanie z ERDF/KF v programovom období 2021 – 2027? 
  áno      nie

       V tabuľke nižšie identifikujte druhú fázu projektu vo vzťahu k oprávneným aktivitám OPII.
Priorita PSK

Špecifický cieľ

Opatrenie

Fond EÚ



	e) V prípade veľkého projektu
: zachová sa rozdelením projektu na fázy pôvodný celkový cieľ veľkého projektu, ktorý sa musí dosiahnuť v programovom období 2021 - 2027, t.j. počas druhej fázy projektu? 
  áno      nie     nejde o veľký projekt


	f) Ako je zabezpečené, že druhá fáza a teda celý projekt bude dokončený resp. uvedený do prevádzky v období rokov 2021 – 2027? Pozn.: Ak prijímateľ nie je schopný dokončiť projekt, urobiť ho funkčným a uviesť ho do prevádzky v období oprávnenosti výdavkov PSK, môže sa uplatniť finančná oprava na vymáhanie neoprávnene vyplatených súm.



Na základe uvedených skutočností žiadame o povolenie rozdelenia projektu na fázy:
	3. Opis projektu po rozdelení projektu na fázy

	a) Popis projektu ako celku
Prijímateľ uvedie ciele celého projektu (fázy 1 a fázy 2), aktivity a výsledky projektu, predpokladané celkové oprávnené výdavky a predpokladaný termín ukončenia celého projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej v rámci OPII. 

	

	b) Popis rozdelenia projektu na fázy

Prijímateľ vyplní tabuľku rozdelenia projektu na fázy (prehľad podľa fáz projektu a podľa fyzických prvkov jednotlivých fáz (aktivít projektu, stavebných činností, resp. iných relevantných ukazovateľov) v prílohe č. 1 k tejto žiadosti. 

V prípade, že to jednoznačne nevyplýva z prílohy č. 1, tak v tejto časti prijímateľ popíše navrhované fázy projektu, ich technické riešenie (s ohľadom na to, že obe fázy musia byť jasne identifikovateľné a technicky a finančne oddeliteľné), definujú sa hlavné ciele vo vzťahu k špecifickým cieľom OPII a PSK, aktivity a výsledky jednotlivých fáz projektu. 
Zároveň ak je to relevantné, uvedie stupne projektovej dokumentácie, ktoré sú vypracované a ktoré sa ešte plánujú dopracovať pre realizáciu fázy 1 a fázy 2.
(odvolávka na prílohu č. 1 resp. ak je to relevantné aj popis k rozdeleniu projektu)

	

	c) Kritériá pre rozdelenie projektu na fázy

Prijímateľ uvedie zvolené kritériá, na základe ktorých boli jednotlivé časti projektu rozdelené do fáz (napr. ukončenie prác do 31.12.2023, pripravenosť stavebných častí na užívanie do 31.3.2025 a pod.) 

	


	4. Odborné prílohy k projektu

	V tejto časti prijímateľ uvádza, či došlo k významnej zmene podmienok/vstupných dát (okrem časového hľadiska), na základe ktorých boli vypracované odborné prílohy k žiadosti o NFP, ktoré tvoria podklady pre projekt (napr. Štúdia uskutočniteľnosti, Analýza nákladov a výnosov, Štúdia posudzovania vplyvov  na životné prostredie):

· Analýza nákladov a výnosov – relevantné v prípade, ak sa významných spôsobom zmenili vstupné dáta a podmienky, ktoré majú vplyv na výpočet CBA;

· Štúdia uskutočniteľnosti a Štúdia dopadov na životné prostredie – relevantné v prípade, ak sa menil rozsah/riešenie projektu.

V prípade, ak došlo k zmene odborných príloh, prijímateľ priloží modifikované dokumenty k tejto žiadosti. 

	


	5. Vplyv zmeny na ciele, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu 

	Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu, vplyv zmeny na rozpočet projektu, resp. ďalšie časti schválenej ŽoNFP a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP. 
V prípade, ak došlo k zmene výpočtu finančnej medzery (ak relevantné) celého projektu (napr. na základe zmeny príjmov projektu), prijímateľ uvedie tento výpočet vrátane upravenej výšky NFP. 
Návrh upravenej prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) priloží prijímateľ k Žiadosti o zmenu zmluvy. 

Prijímateľ nevypĺňa v prípade, ak spolu s Žiadosťou o povolenie rozdelenia projektu na fázy predkladá aj Žiadosť o zmenu zmluvy. Požadované informácie v tomto prípade uvádza v Žiadosti o zmenu zmluvy.

	


	6. Podpis

	Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: ...............................................................................

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa ....................................................................

Miesto podpisu: ....................................................................

Dátum podpisu: ....................................................................




	7. Zoznam príloh k Žiadosti  o povolenie rozdelenia projektu na fázy


	P. č.
	Názov prílohy

	1.
	Rozdelenie fyzických prvkov a výdavkov na fázu I a fázu II (tabuľka)

	2.
	

	n.
	


Príloha 1  

a) Prehľad podľa fyzických prvkov pre obidve fázy
	Číslo fyzického prvku
	Názov fyzického prvku

	Celkové oprávnené výdavky
fáza I + fáza II (EUR)*
	Oprávnené výdavky 

fázy I 
(EUR)*
	Ukončenie činnosti 
fázy I 
(MM/RRRR)

	Špecifikácia ukončenia fyzického prvku I. fázy

	Oprávnené výdavky  

fázy II 
(EUR)*
	Ukončenie činnosti 
fázy II (MM/RRRR)

	Špecifikácia ukončenia fyzického prvku II. fázy


	012

	prípravné práce
	15 000,00 
	15 000,00 
	12/2015
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	034

	zemné práce
	30 000,00 
	4 000,00
	10/2015
	vyťaženie 38 m3 na úseku cesty č. xy
	26 000,00
	08/2016
	vyťaženie 102 m3 na úseku cesty č. xy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128

	inštalácia bezpečnostných prvkov
	8 000,00 
	
	
	
	8 000,00 
	10/2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spolu (EUR)
	53 000,00
	19 000,00
	
	
	34 000,00
	
	


b) Prehľad podľa aktivít projektu
	Názov aktivity
	Celkové oprávnené výdavky
fáza I + fáza II (EUR)*
	Oprávnené výdavky fázy I 

( EUR)*
	Oprávnené výdavky 
fázy II 
(EUR)*
	Ukončenie činnosti 
fázy I 
(MM/RRRR)
	Ukončenie činnosti 
fázy II (MM/RRRR)13

	Hlavné aktivity

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Podporné aktivity

	Riadenie projektu
	
	
	
	
	

	Publicita a informovanosť
	
	
	
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	


Vysvetlivky k tabuľkám:
*   v prípade, ak DPH je oprávneným výdavkom, žiadateľ uvádza hodnotu s DPH (napr. žiadateľ SSC). Ak DPH nie  je  oprávneným výdavkom, žiadateľ uvádza hodnotu bez DPH.
**   uviesť predpokladaný konečný termín ukončenia druhej fázy (a teda celého projektu)
� Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o zmenu zmluvy ako prílohu tejto žiadosti alebo samostatne pred predložením Žiadosti o zmenu zmluvy.


� Napr. v prípade korekcií za verejné obstarávanie uveďte informáciu o druhu zákazky, ktorej sa korekcia týka, kto udelil, resp. navrhol korekciu, v akej % výške bola korekcia uplatnená, aká suma sa vzťahuje na prvú fázu a pod. Vzhľadom k nezrovnalostiam a finančným opravám platí, že v prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky na základe oznámenia o nezrovnalosti, pristupuje sa k zníženiu NFP, keďže príspevok zrušený v súvislosti s individuálnou/systémovou nezrovnalosťou nemožno opätovne použiť na operáciu (projekt), ktorá bola predmetom opravy (v prípade, ak ide o systémovú nezrovnalosť ani na existujúce operácie v rámci celej prioritnej osi alebo jej časti, kde sa systémová nezrovnalosť vyskytla).


� Stručne uveďte rozsah každej fázy (napr. vydanie stavebného povolenia, počet km novovybudovanej cesty).


� Celkové oprávnené výdavky.


� Uveďte číslo a názov priority.


� Uveďte číslo a názov špecifického cieľa.


� Uveďte číslo a názov opatrenia.


� Projekt sa považuje za veľký projekt, keď jeho celkové náklady presahujú 75 miliónov EUR. 


� Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti, napr. modifikovaná Analýza nákladov a výnosov (ak relevantné), Štúdia uskutočniteľnosti (ak relevantné) apod. 


� Ak je v tabuľke a) príslušný fyzický prvok uvedený aj vo fáze I aj vo fáze II, uvedie sa v tabuľke b) len raz.


� Uvádza sa najmä fyzický ukazovateľ, úkon alebo činnosť, ktorým sa ukončí príslušný fyzický prvok v danej fáze (napr. dĺžka novovybudovaných ciest / železničných tratí. Neuvádza sa % hodnota.).


� Uvádza sa predpokladaný termín ukončenia prác fázy II s ohľadom na to, že projekt musí byť dokončený, funkčný a uvedený do prevádzky do konca programového obdobia 2021 - 2027.


� Uvádza sa najmä fyzický ukazovateľ, úkon alebo činnosť, ktorým sa ukončí príslušný fyzický prvok v danej fáze (napr. dĺžka novovybudovaných ciest / železničných tratí. Neuvádza sa % hodnota).


� Uvádzajú sa fyzické prvky realizované a ukončené v I. fáze


� Uvádzajú sa fyzické prvky realizované aj v I. fáze a aj v II. fáze


� Uvádzajú sa fyzické prvky realizované len v II. fáze
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